ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Modified Estimate for the work of Improvements to roads and drains and other development works at Shivamandira road Mathru layout Sharada nagara, judicial layout and surrounding area in ward 02,03,04 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (PACKAGE No-05) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D)E-PMT- 06 /W.O/32 /2022-23
Dt : 03-09-2022.

* * * * *

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains and other development works at Shivamandira road Mathru layout, Sharada nagara, judicial layout and surrounding area in ward 02,03,04 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (PACKAGE No-05) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2023-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3877 ರಡಿ ರೂ.12.95 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. K Gopireddy ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02,03,04ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಮಾತೃ ಬಡಾವಣೆ, ಶಾರದ ನಗರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,72,95,804.82 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 14.97% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ.
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಈ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,29,941.46 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 0.37% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ.

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5)	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4)ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ಸ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉದ್ಯಮವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 1,72,95,804.82/- ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 14.97/- ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು EIRಪೈ ಮೊತ್ತ ರೂ 4,29,941.56/- ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.37/- ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉದ್ಯಮವು ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 12,93,42,998.51/- (GST ಸಹಿತ) ಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
(6)	ಮುಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ (ಯು.ಆ)
7)	ಕಂಡಿಕೆ (5)ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉದ್ಯಮವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ① ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ : 1295.00 ಲಕ್ಷೆಗಳು. ② ಮೇಕ್‌ಸ್ಟೀಮೆ ಮೊತ್ತ ₹. 1,72,95,804.82 (+14.97%) ③ E.I.R. ವಲಯ ಮೊತ್ತ ₹ 4,29,941.56 (+0.37%) ④ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ಮೊತ್ತ : ₹ 12,93,42,998.51 (GST ಸಹಿತ). ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಕ್‌ಸ್ಟೀಮೆ ಮತ್ತು E.I.R. ವಲಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara :
BANGALORE - 560064

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	
	0

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....03.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
8)	ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಧಿಕಿ ಕ್ಷೀರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಂಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಕ್ತರ ಹಂತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. AEE. ಮು.ಆ.(ಯು.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತ.ನಂ.೨